## **Spotkania**

- **09.11.2020 –** Pierwsze spotkanie z opiekunem, wybranie kierownika oraz sekretarza, pierwsze pomysły na projekt.
- **12.11.2020 –** Omówienie pomysłów na projekt, przemyślenie i rozpisanie zalet i wad proponowanych tematów, utworzenie usług wspomagających kontakt oraz pracę.
- 14.11.2020 Podjęcie decyzji o wyborze tematu projektu.
- **16.11.2020 –** Opracowanie funkcjonalności, omówienie technologii potrzebnych do wykonania aplikacji.
- **19.11.2020** Zaproponowanie funkcjonalności dotychczas wymyślonych przez zespół, wybranie technologii oraz ustalenie rzeczy do wykonania na kolejne dni.
- **22.11.2020 –** Podział funkcjonalności na kluczowe i drugorzędne, omówienie ich działania,
- **25.11.2020 –** Opracowanie wstępnych diagramów i szkiców UI.
- **01.12.2020 –** Dopracowywanie funkcjonalności oraz ustalenie by jak najszybciej stworzyć szkielet aplikacji do testów.
- **06.12.2020 –** Poprawka szkiców UI i diagramów, stworzenie wstępnego schematu relacyjnej bazy danych (MySQL)
- **14.12.2020** Sprawozdanie z ostatnio wykonanych działań, przedstawienie gotowego schematu relacyjnej bazy danych.
- **08.01.2021 –** Przedstawienie efektów pracy z ostatniego tygodnia
- 14.01.2021 Sprawozdanie z ostatnio wykonanych działań
- **26.01.2021 –** Sprawozdanie z ostatnio wykonanych działań i ustalenie planu na kolejne tygodnie
- **08.02.2021 –** Przedstawienie utworzonej bazy danych
- 15.02.2021 Relacja z postępów prac dot. pisania zapytań CRUD-owych do bazy
- 19.02.2021 Sprawozdanie z postępów prac na frontendzie
- **23.02.2021 –** Relacja z postępów prac związanych z łączeniem backendu z frontendem i nowy podział prac
- 01.03.2021 Ustalenie planu prac na marzec i sprawozdanie z postępów prac
- **08.03.2021 –** Ustalenie nazwy projektu i sprawozdanie z postępów prac
- **12.03.2021 –** Sprawozdanie z dotychczasowych zmian w UI aplikacji
- 15.03.2021 Relacja z postępów prac i propozycje poprawek wizualno-funkcjonalnych

- 25.03.2021 Sprawozdanie z ostatnio wykonanych działań i propozycje zmian UI
- **12.04.2021 –** Przedstawienie efektów pracy z ostatniego tygodnia, m.in. sposobu wyświetlania zadań dla pracowników i kierowników
- 15.04.2021 Propozycje poprawek do strony wizualnej aplikacji
- **20.04.2021 –** Sprawozdanie z postępów prac związanych m.in. z algorytmem proponowania pracowników do zadań
- 29.04.2021 Ustalenie loga projektu i założeń prezentacji
- 05.05.2021 Ustalenie planu prac na maj
- **10.05.2021 –** Sprawozdanie z prac dot. funkcjonalności wyświetlania i dodawania zadań
- 12.05.2021 Testowanie nowych zmian w UI aplikacji
- **14.05.2021 –** Sprawozdanie z postępów prac i dalsze rozmowy nad prezentacją
- 17.05.2021 Burza mózgów nad problemem z pobieraniem plików z bazy danych
- **19.05.2021 –** Sprawozdanie m.in. z wprowadzenia algorytmu proponowania pracowników do zadania również w szczegółach zadań
- 20.05.2021 Wprowadzenie poprawek do scenariusza do filmu prezentacji
- **24.05.2021 –** Sprawozdanie z prac dot. scenariusza do filmu prezentacji
- 26.05.2021 Poprawki filmu do prezentacji i hostowanie aplikacji na vm-ce
- 27.05.2021 Ustalenie ostatecznej wersji filmu do prezentacji
- **28.05.2021 –** Finalne spotkanie podziękowania za współpracę i podsumowanie projektu